

HYDRO & KOV s.r.o.

Pražská 1333
37901 Třeboň
Česká republika

IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

mobil:
www: www.hydrokov.cz
e-mail:

tel.: 384722033
fax:



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16097

Faktura vystavená - daňový doklad

1190031



HYDRO & KOV s.r.o.

Platba: převodem
Doprava:



QR Faktura

Datum

vystavení: 19.09.2019
splatnosti: 19.10.2019
zd. plnění: 19.09.2019

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 1190031
specifický:

Objednávka:
Odběratel

AOPK

Kaplanova 1931/1
14800 Praha
Česká republika

IČ: 62933591 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

AOPK

Kaplanova 1931/1
14800 Praha
Česká republika

Bankovní účet

576303389

CSPO

0800

Fakturuje Vám za provedené práce dle SOD D1/18.1.08 na akci "Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý" za období 01.08.2019 - 19.09.2019 dle zjišťovacího protokolu č. 2

identifikační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0006441 - Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Faktura vystavená - daňový doklad		1,00	14 159 961,00	21 %	14 159 961,00	2 973 591,81	17 133 552,81

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00			0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	14 159 961,00	2 973 591,81	17 133 552,81	
CELKEM	14 159 961,00	2 973 591,81	17 133 552,81	

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 17 133 552,81 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 17 133 552,81

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.



PF4555/2019

24.09.2019

HYDRO & KOV
Pražská 1333
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 5

Razítko a podpis

POUČKA - T.J.

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 167 72 675

SOUHLASÍM DNE 23.9.19

SATRAPOVA

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.08.2019 do 19.09.2019

Stavba : D1-18.1.08

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Zhotovitel : HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333
37901 Třeboň-Třeboň II

IČO : 27720161
DIČ : CZ27720161

Objednatel : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
14800 Praha-Chodov

IČO : 62933591
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	41 752 095,00	24 711 285,19	14 159 960,92	2 880 848,89
Zaokrouhlení	0,00	-0,19	0,08	0,11
Cena celkem za stavbu bez DPH	41 752 095,00	24 711 285,00	14 159 961,00	2 880 849,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a

dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na

tomto protokolu ke dni 19.09.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

HYDRO 8
Pražská 1333
Třeboň 379 01
IČO: 27720161

Za zhotovitele

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

Za objednatele

DP 44 LA 1/1 - Tř. A:

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žitkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 157 72 675

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	SO 01 - Oprava návodního líce hr	30 736 259,71	18 802 437,21	11 625 688,12	308 134,38
1	SO 01 - Oprava návodního líce	30 736 259,71	18 802 437,21	11 625 688,12	308 134,38
01.1	SO 01.1 - Těžba nánosů	1 752 096,00	0,00	1 344 096,00	408 000,00
1	SO 01.1 - Těžba nánosů	1 752 096,00	0,00	1 344 096,00	408 000,00
02	SO 02 - Oprava koruny hráze	571 117,48	0,00	553 388,48	17 729,00
1	SO 02 - Oprava koruny hráze	571 117,48	0,00	553 388,48	17 729,00
03	SO 03 - Patní drén	2 166 165,84	2 166 165,84	0,00	0,00
1	SO 03 - Patní drén	2 166 165,84	2 166 165,84	0,00	0,00
04	SO 06.1 - Spodní výpust	3 019 895,59	2 519 477,40	349 676,32	150 741,87
1	SO 06.1 - Spodní výpust	3 019 895,59	2 519 477,40	349 676,32	150 741,87
05	SO 06.2 - Převádění vody během	80 457,57	80 457,57	0,00	0,00
1	SO 06.2 - Převádění vody během	80 457,57	80 457,57	0,00	0,00
06	SO 06.3 - Přeložka násosky (vod	76 528,86	0,00	73 704,86	2 824,00
1	SO 06.3 - Přeložka násosky (vod	76 528,86	0,00	73 704,86	2 824,00
07	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů	340 444,00	288 810,00	0,00	51 634,00
1	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů	340 444,00	288 810,00	0,00	51 634,00
08	SO 07 - Hrčlavá roura	258 593,65	243 929,58	0,00	14 664,07
1	SO 07 - Hrčlavá roura	258 593,65	243 929,58	0,00	14 664,07
09	SO 08 - Vyčištění odtokových kor	112 100,00	92 000,00	0,00	20 100,00
1	SO 08 - Vyčištění odtokových k	112 100,00	92 000,00	0,00	20 100,00
10	SO 09 - Oprava boční hráze a pra	323 863,03	226 535,09	78 412,14	18 915,80
1	SO 09 - Oprava boční hráze a p	323 863,03	226 535,09	78 412,14	18 915,80
11	SO 10 - Úprava levého bezpečn	1 461 928,27	0,00	0,00	1 461 928,27
1	SO 10 - Úprava levého bezpečn	1 461 928,27	0,00	0,00	1 461 928,27
12	VON - Vedlejší a ostatní náklady	852 645,00	291 472,50	134 995,00	426 177,50
1	VON - Vedlejší a ostatní náklad	852 645,00	291 472,50	134 995,00	426 177,50

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
09	Ostatní náklady	270 770,00	128 547,50	111 720,00	30 502,50
1	Zemní práce	17 054 257,26	12 278 055,53	4 015 228,90	760 972,83
2	Zakládání	545 287,85	498 093,05	1 440,96	45 753,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 346 040,95	396 891,60	0,00	949 149,35
4	Vodorovné konstrukce	10 564 039,85	5 427 480,26	5 044 739,32	91 820,27
5	Komunikace pozemní	3 025 119,62	1 361 100,00	1 450 567,85	213 451,77
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazo	101 287,50	94 202,00	0,00	7 085,50
8	Trubní vedení	508 297,67	343 333,13	58 129,17	106 835,37
9	Ostatní konstrukce a práce, bour	1 125 961,22	546 646,70	471 816,83	107 497,69
997	Přesun sutě	52 587,04	30 442,25	3 422,40	18 722,39
998	Přesun hmot	6 440 109,04	3 307 106,17	2 979 620,49	153 382,38
A 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové nák	325 850,00	46 550,00	23 275,00	256 025,00
A 02	Projektová dokumentace - ostatní	116 375,00	60 515,00	0,00	55 860,00
A 03	Geodetické práce a vytýčení	139 650,00	55 860,00	0,00	83 790,00
767	Konstrukce zámečnické	136 462,00	136 462,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	01	SO 01 - Oprava návodního líce hráze		
Rozpočet:	1	SO 01 - Oprava návodního líce hráze		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			12 095 721,70	9 584 600,20	2 511 121,50	0,00
1	114203104R00 m3 209,00			362 113,40	362 113,40	0,00	0,00
	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho			1 732,60000	1 732,60000	0,00000	0,00000
2	114203201R00 m3 284,00			13 561,00	13 561,00	0,00	0,00
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku			47,75000	47,75000	0,00000	0,00000
3	162301152R00 m3 106,00			5 061,50	5 061,50	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m			47,75000	47,75000	0,00000	0,00000
4	124203103R00 m3 87,00			484 442,10	484 442,10	0,00	0,00
	Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3			5 568,30000	5 568,30000	0,00000	0,00000
5	124203109R00 m3 16,00			89 092,80	89 092,80	0,00	0,00
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost			5 568,30000	5 568,30000	0,00000	0,00000
6	162301102R00 m3 101,00			619 614,80	619 614,80	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4			6 134,80000	6 134,80000	0,00000	0,00000
7	167101101R00 m3 216,00			122 364,00	122 364,00	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			566,50000	566,50000	0,00000	0,00000
8	171103201R00 m3 69,00			39 088,50	39 088,50	0,00	0,00
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %			566,50000	566,50000	0,00000	0,00000
9	172103102R00 m3 206,00			1 563 972,60	1 563 972,60	0,00	0,00
	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných			7 592,10000	7 592,10000	0,00000	0,00000
10	M581251 t 450,00			6 149 601,00	6 149 601,00	0,00	0,00
	jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu			13 665,78000	13 665,78000	0,00000	0,00000
11	182201101R00 m2 45,00			271 377,00	135 688,50	135 688,50	0,00
	Svahování násypů			6 030,60000	3 015,30000	3 015,30000	0,00000
12	R162701 m3 485,00			2 375 433,00	0,00	2 375 433,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle plat			4 897,80000	0,00000	4 897,80000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			9 408 190,34	4 601 663,17	4 806 527,17	0,00
13	457572114R00 m3 635,00			578 040,50	289 020,25	289 020,25	0,00
	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63			910,30000	455,15000	455,15000	0,00000
14	R462512 m3 1 348,00			1 036 719,84	518 359,92	518 359,92	0,00
	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní			769,08000	384,54000	384,54000	0,00000
15	462512270R00 m3 1 348,00			7 588 566,00	3 794 283,00	3 794 283,00	0,00
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 k			5 629,50000	2 814,75000	2 814,75000	0,00000
16	R462519 m2 2 328,00			204 864,00	0,00	204 864,00	0,00
	Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 kg)			88,00000	0,00000	88,00000	0,00000
5	Komunikace pozemní			2 605 200,00	1 302 600,00	1 100 000,00	202 600,00
17	AGR_01_1 kpl 2 293 200,00			2 293 200,00	1 146 600,00	1 000 000,00	146 600,00
	Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a rozebrání, dél			1,00000	0,50000	0,43607	0,06393
18	AGR_01_2 kpl 312 000,00			312 000,00	156 000,00	100 000,00	56 000,00
	Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do původního stavu,			1,00000	0,50000	0,32051	0,17949
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			746 078,90	373 039,45	373 039,45	0,00
19	919726123 m2 107,00			746 078,90	373 039,45	373 039,45	0,00
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 50			6 972,70000	3 486,35000	3 486,35000	0,00000
998	Přesun hmot			5 881 068,77	2 940 534,39	2 835 000,00	105 534,38
20	998321011R00 t 180,00			5 601 017,88	2 800 508,94	2 700 000,00	100 508,94
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			31 116,76600	15 558,38300	15 000,00000	558,38300
21	998321091R00 t 9,00			280 050,89	140 025,45	135 000,00	5 025,44
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			31 116,76600	15 558,38300	15 000,00000	558,38300

Ing. PAVEL KUBAŠTA
 Inženýrsko - projektová kancelář
 Projektová činnost ve výstavbě
 Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
 Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
 Pražská 1333
 Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: C227720161 4

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	01.1	SO 01.1 - Těžba nánosů		
Rozpočet:	1	SO 01.1 - Těžba nánosů		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 715 436,00	0,00	1 307 436,00	408 000,00
1	122703602R00 m3	97,70		323 875,50	0,00	323 875,50	0,00
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa			3 315,00000	0,00000	3 315,00000	0,00000
2	162253101R00 m3	32,90		109 063,50	0,00	109 063,50	0,00
	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40			3 315,00000	0,00000	3 315,00000	0,00000
3	162701102R00 m3	202,00		669 630,00	0,00	669 630,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			3 315,00000	0,00000	3 315,00000	0,00000
4	167101102R00 m3	61,80		204 867,00	0,00	204 867,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3			3 315,00000	0,00000	3 315,00000	0,00000
5	R181006 m2	12,00		408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
	Rozprostření zemin (rozmetání) tl vrstvy do 0,1 m v rovině a sklonu do 1:4			34 000,00000	0,00000	0,00000	34 000,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			36 660,00	0,00	36 660,00	0,00
6	938908411R00 m2	6,11		36 660,00	0,00	36 660,00	0,00
	Čištění vozovek splachováním vodou			6 000,00000	0,00000	6 000,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	02	SO 02 - Oprava koruny hráze		
Rozpočet:	1	SO 02 - Oprava koruny hráze		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			132 284,75	0,00	129 362,72	2 922,03
1	181151331 m2 42,00			60 618,60	0,00	58 854,60	1 764,00
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm			1 443,30000	0,00000	1 401,30000	42,00000
2	182301122R00 m2 79,00			29 380,10	0,00	28 906,10	474,00
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm			371,90000	0,00000	365,90000	6,00000
3	103641010 t 326,00			32 734,64	0,00	32 205,54	529,10
	zemina pro terénní úpravy - ornice			100,41300	0,00000	98,79000	1,62300
4	181411122 m2 24,00			8 926,56	0,00	8 781,60	144,96
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2			371,94000	0,00000	365,90000	6,04000
5	5724800 kg 112,00			624,85	0,00	614,88	9,97
	osivo směs jetelotravni			5,57900	0,00000	5,49000	0,08900
5	Komunikace pozemní			302 919,62	0,00	292 067,85	10 851,77
6	564761111R00 m2 183,00			176 412,00	0,00	169 824,00	6 588,00
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm			964,00000	0,00000	928,00000	36,00000
7	564531111R00 m2 13,00			13 924,30	0,00	13 455,00	469,30
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm			1 071,10000	0,00000	1 035,00000	36,10000
8	583313460 t 457,00			112 583,32	0,00	108 788,85	3 794,47
	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4			246,35300	0,00000	238,05000	8,30300
998	Přesun hmot			135 913,11	0,00	131 957,91	3 955,20
9	998321011R00 t 180,00			129 441,06	0,00	125 674,20	3 766,86
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			719,11700	0,00000	698,19000	20,92700
10	998321091R00 t 9,00			6 472,05	0,00	6 283,71	188,34
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			719,11700	0,00000	698,19000	20,92700

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebního
Žitkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 157 72 679

HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	03	SO 03 - Patní drén		
Rozpočet:	1	SO 03 - Patní drén		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			389 645,76	389 645,76	0,00	0,00
1	123402101R00 m3	573,00		305 754,52	305 754,52	0,00	0,00
	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5			533,60300	533,60300	0,00000	0,00000
2	162301152R00 m3	106,00		56 561,92	56 561,92	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m			533,60300	533,60300	0,00000	0,00000
3	114203201R00 m3	284,00		27 329,32	27 329,32	0,00	0,00
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku			96,23000	96,23000	0,00000	0,00000
2	Zakládání			382 930,00	382 930,00	0,00	0,00
4	R212752 m	1 490,00		382 930,00	382 930,00	0,00	0,00
	Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném výkopu z trubek pla			257,00000	257,00000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			603 740,20	603 740,20	0,00	0,00
5	457542111R00 m3	889,00		109 702,60	109 702,60	0,00	0,00
	Filtrační vrstvy ze štěrku dle se zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 m			123,40000	123,40000	0,00000	0,00000
6	457542112R00 m3	840,00		494 037,60	494 037,60	0,00	0,00
	Filtrační vrstvy ze štěrku dle se zhuštění frakce od 0 až 120 do 0 až 125			588,14000	588,14000	0,00000	0,00000
8	Trubní vedení			111 720,00	111 720,00	0,00	0,00
7	R895211 kus	13 965,00		111 720,00	111 720,00	0,00	0,00
	Drenážní šachty kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 výšky 1,6 m, včel			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			97 268,75	97 268,75	0,00	0,00
8	919726121 m2	79,00		97 268,75	97 268,75	0,00	0,00
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 20			1 231,25000	1 231,25000	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot			313 849,62	313 849,62	0,00	0,00
9	998321011R00 t	180,00		298 904,40	298 904,40	0,00	0,00
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			1 660,58000	1 660,58000	0,00000	0,00000
10	998321091R00 t	9,00		14 945,22	14 945,22	0,00	0,00
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			1 660,58000	1 660,58000	0,00000	0,00000
1	Zemní práce			267 011,51	267 011,51	0,00	0,00
11	R162701 m3	485,00		245 400,30	245 400,30	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) die plat			505,98000	505,98000	0,00000	0,00000
12	124203109R00 m3	16,00		1 097,71	1 097,71	0,00	0,00
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost			68,60700	68,60700	0,00000	0,00000
13	162301102R00 m3	101,00		6 929,31	6 929,31	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			68,60700	68,60700	0,00000	0,00000
14	124203101R00 m3	198,00		13 584,19	13 584,19	0,00	0,00
	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3			68,60700	68,60700	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	04	SO 06.1 - Spodní výpust		
Rozpočet:	1	SO 06.1 - Spodní výpust		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	Zemní práce				1 633 036,21	1 606 774,11		26 262,10		0,00
1	114203104R00	m3	209,00	1 642,74	1 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho			7,86000	7,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	114203201R00	m3	284,00	2 232,24	2 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku			7,86000	7,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	162301152R00	m3	106,00	22 496,27	22 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m			212,22900	212,22900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	167101151R00	m3	293,00	46 073,96	46 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3			157,24900	157,24900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	120901122R00	m3	4 660,00	94 225,20	94 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách			20,22000	20,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	120901113R00	m3	2 166,00	14 598,84	14 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu c			6,74000	6,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	R120901	kpl	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně její likvidace (ulo			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	121101103R00	m3	79,00	2 972,77	2 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m			37,63000	37,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	124203102R00	m3	109,00	219 007,16	219 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3			2 009,24000	2 009,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	124203109R00	m3	16,00	32 147,84	32 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost			2 009,24000	2 009,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	162301102R00	m3	101,00	351 380,01	351 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4			3 479,01000	3 479,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	167101101R00	m3	216,00	309 342,24	309 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			1 432,14000	1 432,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	171103201R00	m3	69,00	96 221,19	96 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 %			1 394,51000	1 394,51000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	182301122R00	m2	79,00	19 819,52	0,00	19 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm			250,88000	0,00000	250,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	181411122	m2	24,00	6 021,12	0,00	6 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2			250,88000	0,00000	250,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	5724800	kg	112,00	421,46	0,00	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	osivo směs jetelotrávní			3,76300	0,00000	3,76300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	182201101R00	m2	45,00	11 289,60	11 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Svahování násypů			250,88000	250,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	R162701	m3	485,00	298 144,05	298 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle plat			614,73000	614,73000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Zakládání				48 149,85	48 149,85		0,00		0,00
19	270210233R00	m3	5 777,00	20 623,89	20 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu M			3,57000	3,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	274315224	m3	2 979,00	27 525,96	27 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základové pasy z betonu prostého C 16/20			9,24000	9,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce				259 200,58	259 200,58		0,00		0,00
21	321213234R00	m3	6 987,00	70 848,18	70 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře			10,14000	10,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	321311116R00	m3	4 454,00	81 552,74	81 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/3			18,31000	18,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	321351010R00	m2	983,00	47 763,97	47 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení			48,59000	48,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	321352010R00	m2	253,00	12 293,27	12 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění			48,59000	48,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	321366111R00	m3	31 693,00	8 113,41	8 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výztuž železobetonových konstrukčních prvků železnými tyčemi			0,25600	0,25600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Žitkova 121, 378 06 Suchbátka nad Lužnicí
IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333
Třeboň 379 01



Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	04	SO 06.1 - Spodní výpust		
Rozpočet:	1	SO 06.1 - Spodní výpust		

		V rozpočtu		Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
26	321368211R00	t	39 906,00	38 629,01	38 629,01	0,00
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,96800	0,96800	0,00000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce		309 917,59	74 724,59	235 193,00	0,00
27	451315115	m2	279,00	3 406,59	3 406,59	0,00
	Podkladní nebo výpišková vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	12,21000	12,21000	0,00000	0,00000	0,00000
28	452111111R00	kus	43,00	1 118,00	1 118,00	0,00
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	26,00000	26,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	M592237	kus	2 700,00	70 200,00	70 200,00	0,00
	podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60	26,00000	26,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	R462512	m3	1 348,00	211 973,00	0,00	211 973,00
	Záhaz z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní	157,25000	0,00000	157,25000	0,00000	0,00000
31	462519002R00	m2	215,00	23 220,00	0,00	23 220,00
	Příplatek za urovnání ploch záhazu z lomového kamene hmotnost do 200	108,00000	0,00000	108,00000	0,00000	0,00000
5	Komunikace pozemní		117 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00
32	AGR_061_1	kpl	117 000,00	117 000,00	58 500,00	58 500,00
	Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení a rozebrání, děl	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		84 064,00	84 064,00	0,00	0,00
33	R6121311	m2	370,00	84 064,00	84 064,00	0,00
	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zemínou	227,20000	227,20000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Trubní vedení		312 757,90	222 246,53	0,00	90 511,37
34	812392121R00	m	564,00	20 727,00	20 727,00	0,00
	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop s	36,75000	36,75000	0,00000	0,00000	0,00000
35	592237120	kus	5 586,00	83 790,00	83 790,00	0,00
	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 40/250/Z D 40x250x7	15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	891391112	kus	2 857,37	2 857,37	0,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
37	M06_1	kus	79 135,00	79 135,00	0,00	0,00
	stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, ovládání a sady	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
38	899101111R00	kus	233,00	233,00	0,00	0,00
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
39	M286617	kus	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00
	podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový z profilu L 50x	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	899623181R00	m3	2 925,00	80 174,25	80 174,25	0,00
	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otev	27,41000	27,41000	0,00000	0,00000	0,00000
41	899643111R00	m2	398,00	37 555,28	37 555,28	0,00
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	94,36000	94,36000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		122 347,88	37 240,00	24 877,38	60 230,50
42	919726123	m2	107,00	3 745,00	0,00	3 745,00
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 50	35,00000	0,00000	35,00000	0,00000	0,00000
43	934956122R00	m2	1 965,00	22 990,50	0,00	22 990,50
	Hradítka z dubového dřeva tl 30 mm	11,70000	0,00000	0,00000	11,70000	0,00000
44	953334121	m	885,00	6 115,35	0,00	6 115,35
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 r	6,91000	0,00000	6,91000	0,00000	0,00000
45	985331213	m	931,00	13 592,60	0,00	13 592,60
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty vč	14,60000	0,00000	14,60000	0,00000	0,00000
46	130210130	t	41 895,00	1 424,43	0,00	1 424,43
	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BST 500S, v tyčích, D 1	0,03400	0,00000	0,03400	0,00000	0,00000
47	AGR_061_2	kpl	74 480,00	74 480,00	37 240,00	0,00
	Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné us	1,00000	0,50000	0,00000	0,50000	0,00000
997	Přesun sutě		23 066,98	23 066,98	0,00	0,00
48	R997002	t	372,00	23 066,98	23 066,98	0,00
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné iec	62,00800	62,00800	0,00000	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot		40 365,30	35 521,46	4 843,84	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	04	SO 06.1 - Spodní výpust		
Rozpočet:	1	SO 06.1 - Spodní výpust		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
49	998321011R00	t	180,00	38 443,14	33 829,96	4 613,18	0,00
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			213,57300	187,94424	25,62876	0,00000
50	998321091R00	t	9,00	1 922,16	1 691,50	230,66	0,00
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			213,57300	187,94424	25,62876	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			69 989,30	69 989,30	0,00	0,00
51	767995111	kg	61,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg			34,00000	34,00000	0,00000	0,00000
52	130108100	t	41 895,00	1 340,64	1 340,64	0,00	0,00
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm			0,03200	0,03200	0,00000	0,00000
53	M130103	t	41 895,00	83,79	83,79	0,00	0,00
	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm			0,00200	0,00200	0,00000	0,00000
54	767995115	kg	140,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg			97,80000	97,80000	0,00000	0,00000
55	M06_02	ks	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiál			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
56	998767101	t	3 259,00	430,19	430,19	0,00	0,00
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m			0,13200	0,13200	0,00000	0,00000
57	998767194	t	2 793,00	368,68	368,68	0,00	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m			0,13200	0,13200	0,00000	0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru staveb
 Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužn
 IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
 Pražská 1333
 Třeboň 379 01



IČO: 27723161, DIČ: CZ27720161

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	05	SO 06.2 - Převádění vody během stavby		
Rozpočet:	1	SO 06.2 - Převádění vody během stavby		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1	AGR_062_1 kpl		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 61 m, včetně 2			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot			457,57	457,57	0,00	0,00
2	998321011R00 t		180,00	435,78	435,78	0,00	0,00
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			2,42100	2,42100	0,00000	0,00000
3	998321091R00 t		9,00	21,79	21,79	0,00	0,00
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			2,42100	2,42100	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	06	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)		
Rozpočet:	1	SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	Název									
1	Zemní práce			9 546,73	0,00	9 546,73	0,00			
1	175111101 m3	457,00	3 194,43	0,00	3 194,43	0,00				
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		6,99000	0,00000	6,99000	0,00000				
2	583313460 t	457,00	6 352,30	0,00	6 352,30	0,00				
	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4		13,90000	0,00000	13,90000	0,00000				
2	Zakládání			1 440,96	0,00	1 440,96	0,00			
3	271572211 m3	912,00	1 440,96	0,00	1 440,96	0,00				
	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z netříděného štěrkopísku		1,58000	0,00000	1,58000	0,00000				
4	Vodorovné konstrukce			819,15	0,00	819,15	0,00			
4	457572114R00 m3	635,00	819,15	0,00	819,15	0,00				
	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhuštění frakce od 0 až 45 do 0 až 63		1,29000	0,00000	1,29000	0,00000				
8	Trubní vedení			60 953,17	0,00	58 129,17	2 824,00			
5	871261141 m	233,00	8 019,86	0,00	8 019,86	0,00				
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D		34,42000	0,00000	34,42000	0,00000				
6	286131170 m	172,00	5 920,24	0,00	5 920,24	0,00				
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm		34,42000	0,00000	34,42000	0,00000				
7	877271101 kus	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00				
	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
8	M286153 kus	933,45	933,45	0,00	933,45	0,00				
	redukce SDR11, PE100, d 125/110		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
9	877271110 kus	606,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00				
	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000				
10	M286148 kus	792,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00				
	oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000				
11	877271112 kus	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00				
	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
12	286148170 kus	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00				
	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
13	891311112 kus	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00				
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
14	422213050 kus	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00				
	šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovladačního mechanismu a		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
15	891316131R00 kus	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00				
	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 150		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
16	M426920 kus	4 562,00	4 562,00	0,00	4 562,00	0,00				
	koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně dvoukomorové při		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
17	899713111R00 kus	248,00	496,00	0,00	0,00	496,00				
	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém		2,00000	0,00000	0,00000	2,00000				
18	M06_3 ks	1 164,00	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00				
	Sloupek orientační voda (PE/ocel)		2,00000	0,00000	0,00000	2,00000				
19	899721111R00 m	11,00	378,62	0,00	378,62	0,00				
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC		34,42000	0,00000	34,42000	0,00000				
20	R891311 kpl	23 275,00	23 275,00	0,00	23 275,00	0,00				
	Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního potrubí DN 125		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
21	R891313 kus	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00				
	Montáž ventilů odvzdušňovacích		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
22	M06_04 ks	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00				
	Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" a potrubí PE D		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
998	Přesun hmot		3 768,85	0,00	3 768,85	0,00				
23	998321011R00 t	180,00	3 589,38	0,00	3 589,38	0,00				
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní		19,94100	0,00000	19,94100	0,00000				
24	998321091R00		179,47	0,00	179,47	0,00				
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní		19,94100	0,00000	19,94100	0,00000				

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Příloha k ceníku
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žitkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 157 72 675

Pražská 1333
Třeboň 379 01



Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	07	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů		
Rozpočet:	1	SO 05 - Mýcení dřevin a náletů		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			340 444,00	288 810,00	0,00	51 634,00
1	111201102R00 m2	29,00		35 380,00	28 420,00	0,00	6 960,00
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celku			1 220,00000	980,00000	0,00000	240,00000
2	112151111 kus	419,00		419,00	419,00	0,00	0,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
3	112151112 kus	513,00		4 104,00	4 104,00	0,00	0,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
4	112151113 kus	606,00		5 454,00	4 242,00	0,00	1 212,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm			9,00000	7,00000	0,00000	2,00000
5	112151114 kus	699,00		2 796,00	2 796,00	0,00	0,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
6	112151115 kus	792,00		792,00	0,00	0,00	792,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
7	112151116 kus	885,00		2 655,00	885,00	0,00	1 770,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm			3,00000	1,00000	0,00000	2,00000
8	112151117 kus	978,00		1 956,00	1 956,00	0,00	0,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
9	112151121 kus	1 397,00		1 397,00	0,00	0,00	1 397,00
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
10	112201101R00 kus	251,00		753,00	753,00	0,00	0,00
	Odstranění pařezů D do 300 mm			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
11	112201102R00 kus	598,00		2 990,00	2 990,00	0,00	0,00
	Odstranění pařezů D do 500 mm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
12	112201104R00 kus	1 593,00		1 593,00	1 593,00	0,00	0,00
	Odstranění pařezů D do 900 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
13	162201411R00 kus	463,00		3 241,00	3 241,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
14	162201412R00 kus	996,00		9 960,00	8 964,00	0,00	996,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm			10,00000	9,00000	0,00000	1,00000
15	162201413R00 kus	2 313,00		4 626,00	4 626,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
16	162201414R00 kus	3 866,00		3 866,00	0,00	0,00	3 866,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
17	162201415R00 kus	437,00		874,00	874,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
18	162201416R00 kus	891,00		2 573,00	1 782,00	0,00	891,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm			3,00000	2,00000	0,00000	1,00000
19	162201417R00 kus	1 725,00		3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
20	162201418R00 kus	2 965,00		2 965,00	2 965,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
21	R162301 kpl	98 500,00		98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legi			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
22	R111251 kpl	150 000,00		150 000,00	119 700,00	0,00	30 300,00
	Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km, na			1,00000	0,79800	0,00000	0,20200

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	08	SO 07 - Hrčlavá roura		
Rozpočet:	1	SO 07 - Hrčlavá roura		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			30 284,44	30 284,44	0,00	0,00
1	114203104R00 m3 209,00			815,10	815,10	0,00	0,00
	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho			3,90000	3,90000	0,00000	0,00000
2	114203301R00 m3 320,00			3 328,00	3 328,00	0,00	0,00
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti			10,40000	10,40000	0,00000	0,00000
3	114203201R00 m3 284,00			1 698,32	1 698,32	0,00	0,00
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku			5,98000	5,98000	0,00000	0,00000
4	162301152R00 m3 106,00			1 736,28	1 736,28	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m			16,38000	16,38000	0,00000	0,00000
5	167101151R00 m3 293,00			1 752,14	1 752,14	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3			5,98000	5,98000	0,00000	0,00000
6	120901113R00 m3 2 166,00			216,60	216,60	0,00	0,00
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu d			0,10000	0,10000	0,00000	0,00000
7	120901114R00 m3 1 418,00			9 217,00	9 217,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho r			6,50000	6,50000	0,00000	0,00000
8	120901121R00 m3 5 464,00			546,40	546,40	0,00	0,00
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo pr			0,10000	0,10000	0,00000	0,00000
9	124203102R00 m3 109,00			1 689,50	1 689,50	0,00	0,00
	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3			15,50000	15,50000	0,00000	0,00000
10	124203109R00 m3 16,00			248,00	248,00	0,00	0,00
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost			15,50000	15,50000	0,00000	0,00000
11	162301102R00 m3 101,00			2 333,10	2 333,10	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			23,10000	23,10000	0,00000	0,00000
12	167101101R00 m3 216,00			1 641,60	1 641,60	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			7,60000	7,60000	0,00000	0,00000
13	171103201R00 m3 69,00			524,40	524,40	0,00	0,00
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %			7,60000	7,60000	0,00000	0,00000
14	182201101R00 m2 45,00			706,50	706,50	0,00	0,00
	Svahování násypů			15,70000	15,70000	0,00000	0,00000
15	R162701 m3 485,00			3 831,50	3 831,50	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle plat			7,90000	7,90000	0,00000	0,00000
2	Zakládání			15 597,90	15 597,90	0,00	0,00
16	270210233R00 m3 5 777,00			15 597,90	15 597,90	0,00	0,00
	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu N			2,70000	2,70000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce			90 878,12	90 878,12	0,00	0,00
17	321213234R00 m3 6 987,00			84 542,70	84 542,70	0,00	0,00
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře			12,10000	12,10000	0,00000	0,00000
18	321311116R00 m3 4 454,00			1 336,20	1 336,20	0,00	0,00
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/3			0,30000	0,30000	0,00000	0,00000
19	321351010R00 m2 983,00			1 376,20	1 376,20	0,00	0,00
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení			1,40000	1,40000	0,00000	0,00000
20	321352010R00 m2 253,00			354,20	354,20	0,00	0,00
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění			1,40000	1,40000	0,00000	0,00000
21	321366111R00 t 31 693,00			475,40	475,40	0,00	0,00
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do			0,01500	0,01500	0,00000	0,00000
22	321368211R00 t 39 906,00			2 793,42	2 793,42	0,00	0,00
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí			0,07000	0,07000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			6 737,10	6 737,10	0,00	0,00
23	451315115 m2 279,00			4 715,10	4 715,10	0,00	0,00
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm			16,90000	16,90000	0,00000	0,00000
24	R462512 m3 1 348,00			2 022,00	2 022,00	0,00	0,00
	Zához z lomového kamene z terénu v množství do 200 kg z kamen vlastní			1,50000	1,50000	0,00000	0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování			10 138,00	10 138,00	0,00	0,00

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žižkova 121, 378 06 Suchbát nad Lužnicí
IČ 157 72 675

HYPRO a KOLY s.r.o.
Praha 1333
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	08	SO 07 - Hrčlavá roura		
Rozpočet:	1	SO 07 - Hrčlavá roura		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
25	R6121311	m2	370,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00
	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou			27,40000	27,40000	0,00000	0,00000
8	Trubní vedení			22 866,60	9 366,60	0,00	13 500,00
26	871363121	m	233,00	512,60	512,60	0,00	0,00
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevře			2,20000	2,20000	0,00000	0,00000
27	M286113	kus	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00
	trubka kanalizace plastová KGEM-250x2200 mm SN4			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
28	R899121	kus	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	1 862,00
	Osazení kompozitního poklopu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
29	M562306	kus	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	11 638,00
	poklop kompozitní zátěžový B125 680x430 mm (světlost otvoru 590x340			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
30	899623181R00	m3	2 925,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00
	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otev			1,80000	1,80000	0,00000	0,00000
31	899643111R00	m2	398,00	796,00	796,00	0,00	0,00
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 022,57	1 858,50	0,00	1 164,07
32	934956121R00	m2	2 132,00	1 164,07	0,00	0,00	1 164,07
	Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm			0,54600	0,00000	0,00000	0,54600
33	953334121	m	885,00	1 858,50	1 858,50	0,00	0,00
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 r			2,10000	2,10000	0,00000	0,00000
997	Přesun sutě			3 952,87	3 952,87	0,00	0,00
34	R997002	t	372,00	3 952,87	3 952,87	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné leg			10,62600	10,62600	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot			8 643,35	8 643,35	0,00	0,00
35	998321011R00	t	180,00	8 231,76	8 231,76	0,00	0,00
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			45,73200	45,73200	0,00000	0,00000
36	998321091R00	t	9,00	411,59	411,59	0,00	0,00
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			45,73200	45,73200	0,00000	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			66 472,70	66 472,70	0,00	0,00
37	767995111	kg	61,00	414,80	414,80	0,00	0,00
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg			6,80000	6,80000	0,00000	0,00000
38	130108100	t	41 895,00	251,37	251,37	0,00	0,00
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm			0,00600	0,00600	0,00000	0,00000
39	M130103	t	41 895,00	41,90	41,90	0,00	0,00
	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm			0,00100	0,00100	0,00000	0,00000
40	767995115	kg	140,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg			97,80000	97,80000	0,00000	0,00000
41	M07_01	ks	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	oceľová konstrukce česíř - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiál			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
42	998767101	t	3 259,00	39,11	39,11	0,00	0,00
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m			0,01200	0,01200	0,00000	0,00000
43	998767194	t	2 793,00	33,52	33,52	0,00	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m			0,01200	0,01200	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	09	SO 08 - Vyučištění odtokových koryt, úpravy litorálu		
Rozpočet:	1	SO 08 - Vyučištění odtokových koryt, úpravy litorálu		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
1	111203201R00	m2	67,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2			300,00000	0,00000	0,00000	300,00000
4	Vodorovné konstrukce			92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
2	AGR_08_1	kpl	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ruč			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA
 Inženýrsko - projektová kancelář
 Projektová činnost ve výstavbě
 Inženýrská činnost v investiční výs
 Výkon činností technického dozoru st.
 Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad L
 IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
 Pražská 1333
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	10	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu		
Rozpočet:	1	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			77 295,26	30 929,51	31 499,85	14 865,90
1	111101104R00 ha	77 881,00	389,41	389,41	389,41	0,00	0,00
	Odstranění rákosu		0,00500	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
2	114203104R00 m3	209,00	773,30	773,30	773,30	0,00	0,00
	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho		3,70000	3,70000	3,70000	0,00000	0,00000
3	114203201R00 m3	284,00	1 050,80	1 050,80	1 050,80	0,00	0,00
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku		3,70000	3,70000	3,70000	0,00000	0,00000
4	162301152R00 m3	106,00	784,40	784,40	784,40	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m		7,40000	7,40000	7,40000	0,00000	0,00000
5	120901113R00 m3	2 166,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu c		8,00000	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
6	124203102R00 m3	109,00	3 389,90	3 389,90	3 389,90	0,00	0,00
	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3		31,10000	31,10000	31,10000	0,00000	0,00000
7	124203109R00 m3	16,00	497,60	497,60	497,60	0,00	0,00
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost		31,10000	31,10000	31,10000	0,00000	0,00000
8	162301102R00 m3	101,00	13 756,20	4 151,10	4 151,10	6 575,10	3 030,00
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		136,20000	41,10000	41,10000	65,10000	30,00000
9	167101101R00 m3	216,00	22 701,60	1 944,00	1 944,00	14 277,60	6 480,00
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		105,10000	9,00000	9,00000	66,10000	30,00000
10	171103201R00 m3	69,00	7 251,90	621,00	621,00	4 560,90	2 070,00
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %		105,10000	9,00000	9,00000	66,10000	30,00000
11	182201101R00 m2	45,00	9 372,15	0,00	0,00	6 086,25	3 285,90
	Svahování násypů		208,27000	0,00000	0,00000	135,25000	73,02000
2	Zakládání			51 415,30	51 415,30	0,00	0,00
12	270210233R00 m3	5 777,00	51 415,30	51 415,30	51 415,30	0,00	0,00
	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu N		8,90000	8,90000	8,90000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce			46 812,90	46 812,90	0,00	0,00
13	321213234R00 m3	6 987,00	46 812,90	46 812,90	46 812,90	0,00	0,00
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře		6,70000	6,70000	6,70000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			50 815,20	48 615,20	2 200,00	0,00
14	451311521R00 m2	436,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva		6,00000	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
15	451315115 m2	279,00	4 073,40	4 073,40	4 073,40	0,00	0,00
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm		14,60000	14,60000	14,60000	0,00000	0,00000
16	465513327R00 m2	1 342,00	12 614,80	12 614,80	12 614,80	0,00	0,00
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300		9,40000	9,40000	9,40000	0,00000	0,00000
17	R462512 m3	1 348,00	4 987,60	4 987,60	4 987,60	0,00	0,00
	Zához z lomového kamene z terénu hmotností do 200 kg - kámen vlastní		3,70000	3,70000	3,70000	0,00000	0,00000
18	462512270R00 m3	1 348,00	6 470,40	6 470,40	6 470,40	0,00	0,00
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 k		4,80000	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000
19	463212111R00 m3	2 705,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00
	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky		6,60000	6,60000	6,60000	0,00000	0,00000
20	464541111R00 m3	1 000,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu		2,20000	0,00000	0,00000	2,20000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			74 480,00	37 240,00	37 240,00	0,00
21	AGR_09_1 kpl	74 480,00	74 480,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00
	Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné us		1,00000	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000
997	Přesun sutě			6 844,80	3 422,40	3 422,40	0,00
22	R997002_2 t	372,00	6 844,80	3 422,40	3 422,40	3 422,40	0,00
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné le		18,40000	9,20000	9,20000	9,20000	0,00000
998	Přesun hmot			16 199,57	8 099,78	4 049,89	4 049,90
23	998321011R00 t	180,00	15 428,16	7 714,08	7 714,08	3 857,04	3 857,04
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité		85,71200	42,85600	42,85600	21,42800	21,42800

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	10	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu		
Rozpočet:	1	SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
24	998321091R00	t	9,00	771,41	385,70	192,85	192,86
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš			85,71200	42,85600	21,42800	21,42800

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
 Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
 Pražská 1333
 Třeboň 379 01



IČO: 27720131, DIČ: CZ27720161

4

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	11	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu		
Rozpočet:	1	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			263 450,90	0,00	0,00	263 450,90
1	111101104R00 ha	77 881,00		623,05	0,00	0,00	623,05
	Odstranění rákosu			0,00800	0,00000	0,00000	0,00800
2	120901113R00 m3	2 166,00		2 209,32	0,00	0,00	2 209,32
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu c			1,02000	0,00000	0,00000	1,02000
3	120901121R00 m3	5 464,00		80 615,86	0,00	0,00	80 615,86
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo pr			14,75400	0,00000	0,00000	14,75400
4	120901114R00 m3	1 418,00		18 972,84	0,00	0,00	18 972,84
	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho r			13,38000	0,00000	0,00000	13,38000
5	114203301R00 m3	320,00		4 281,60	0,00	0,00	4 281,60
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti			13,38000	0,00000	0,00000	13,38000
6	114203201R00 m3	284,00		1 899,96	0,00	0,00	1 899,96
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku			6,69000	0,00000	0,00000	6,69000
7	162301152R00 m3	106,00		2 127,42	0,00	0,00	2 127,42
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m			20,07000	0,00000	0,00000	20,07000
8	167101151R00 m3	293,00		1 960,17	0,00	0,00	1 960,17
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3			6,69000	0,00000	0,00000	6,69000
9	129103101R00 m3	316,00		1 516,80	0,00	0,00	1 516,80
	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1			4,80000	0,00000	0,00000	4,80000
10	124203102R00 m3	109,00		22 734,13	0,00	0,00	22 734,13
	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3			208,57000	0,00000	0,00000	208,57000
11	124203109R00 m3	16,00		3 337,12	0,00	0,00	3 337,12
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost			208,57000	0,00000	0,00000	208,57000
12	162301102R00 m3	101,00		23 450,18	0,00	0,00	23 450,18
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			232,18000	0,00000	0,00000	232,18000
13	167101101R00 m3	216,00		4 062,96	0,00	0,00	4 062,96
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			18,81000	0,00000	0,00000	18,81000
14	171103201R00 m3	69,00		1 297,89	0,00	0,00	1 297,89
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %			18,81000	0,00000	0,00000	18,81000
15	R162701 m3	485,00		94 361,60	0,00	0,00	94 361,60
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle plat			194,56000	0,00000	0,00000	194,56000
2	Zakládání			45 753,84	0,00	0,00	45 753,84
16	270210233R00 m3	5 777,00		45 753,84	0,00	0,00	45 753,84
	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu N			7,92000	0,00000	0,00000	7,92000
3	Svislé a kompletní konstrukce			949 149,35	0,00	0,00	949 149,35
17	321213234R00 m3	6 987,00		82 376,73	0,00	0,00	82 376,73
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře			11,79000	0,00000	0,00000	11,79000
18	321311116R00 m3	4 454,00		110 503,74	0,00	0,00	110 503,74
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/3			24,81000	0,00000	0,00000	24,81000
19	321351010R00 m2	983,00		59 019,32	0,00	0,00	59 019,32
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení			60,04000	0,00000	0,00000	60,04000
20	321352010R00 m2	253,00		15 190,12	0,00	0,00	15 190,12
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění			60,04000	0,00000	0,00000	60,04000
21	321368211R00 t	39 906,00		20 192,44	0,00	0,00	20 192,44
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí			0,50600	0,00000	0,00000	0,50600
22	348181121 m	7 500,00		106 200,00	0,00	0,00	106 200,00
	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez v			14,16000	0,00000	0,00000	14,16000
23	348181122 m	4 500,00		63 720,00	0,00	0,00	63 720,00
	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez v			14,16000	0,00000	0,00000	14,16000
24	321214511R00 m3	4 400,00		187 352,00	0,00	0,00	187 352,00
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednos			42,58000	0,00000	0,00000	42,58000
25	389121111R00 kus	1 833,00		27 495,00	0,00	0,00	27 495,00
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t			15,00000	0,00000	0,00000	15,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařejitý - DPS		
Objekt:	11	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu		
Rozpočet:	1	SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
26	M593854 kus	55 420,00	277 100,00	0,00	0,00	277 100,00	
	rámový propustek IZM 200x100/99		5,00000	0,00000	0,00000	5,00000	
4	Vodorovné konstrukce		91 820,27	0,00	0,00	91 820,27	
27	452311141R00 m3	2 587,00	33 527,52	0,00	0,00	33 527,52	
	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop		12,96000	0,00000	0,00000	12,96000	
28	451311521R00 m2	436,00	4 883,20	0,00	0,00	4 883,20	
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva		11,20000	0,00000	0,00000	11,20000	
29	452311161R00 m3	2 749,00	15 586,83	0,00	0,00	15 586,83	
	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop		5,67000	0,00000	0,00000	5,67000	
30	R462512 m3	1 348,00	9 018,12	0,00	0,00	9 018,12	
	Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní		6,69000	0,00000	0,00000	6,69000	
31	462512270R00 m3	1 348,00	17 510,52	0,00	0,00	17 510,52	
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg		12,99000	0,00000	0,00000	12,99000	
32	463212121R00 m3	2 788,00	9 367,68	0,00	0,00	9 367,68	
	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem		3,36000	0,00000	0,00000	3,36000	
33	463212191R00 m2	172,00	1 926,40	0,00	0,00	1 926,40	
	Příplatek za vypracování líce rovnaniny		11,20000	0,00000	0,00000	11,20000	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 085,50	0,00	0,00	7 085,50	
34	R6121311 m2	370,00	7 085,50	0,00	0,00	7 085,50	
	Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou		19,15000	0,00000	0,00000	19,15000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 103,12	0,00	0,00	46 103,12	
35	985331113 m	931,00	8 192,80	0,00	0,00	8 192,80	
	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivov		8,80000	0,00000	0,00000	8,80000	
36	130210130 t	41 895,00	670,32	0,00	0,00	670,32	
	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12		0,01600	0,00000	0,00000	0,01600	
37	AGR_10_1 kpl	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	13 965,00	
	Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně jeho likvidace dle		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
38	AGR_10_2 kpl	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	23 275,00	
	Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho likvidace dle platné l		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
997	Přesun sutě		18 722,39	0,00	0,00	18 722,39	
39	R997002 t	372,00	18 722,39	0,00	0,00	18 722,39	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné leg		50,32900	0,00000	0,00000	50,32900	
998	Přesun hmot		39 842,90	0,00	0,00	39 842,90	
40	998321011R00 t	180,00	37 945,62	0,00	0,00	37 945,62	
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité		210,80900	0,00000	0,00000	210,80900	
41	998321091R00 t	9,00	1 897,28	0,00	0,00	1 897,28	
	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš		210,80900	0,00000	0,00000	210,80900	

Ing. PAVEL KUBAŠTA
 Inženýrsko - projektová kancelář
 Projektová činnost ve výstavbě
 Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 Výkon činnosti technického dozoru stavebníků
 Žitkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 IČ 157 72 675

HYDRO & KOV s.r.o.
 Pražská 1333
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.08.2019	19.09.2019
Stavba:	D1-18.1.08	Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS		
Objekt:	12	VON - Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	1	VON - Vedlejší a ostatní náklady		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
9	Ostatní náklady			270 770,00	128 547,50	111 720,00	30 502,50
1	R037 soubor	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	18 620,00	
	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a p	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
2	R092 soubor	46 550,00	46 550,00	0,00	46 550,00	0,00	
	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
3	R0931 soubor	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	
	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich pří	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
4	R095 soubor	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00	
	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v příp	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
5	R0993 soubor	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	
	Zajištění dopravně inženýrských opatření	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
6	R0994 soubor	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	
	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle p	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
7	R0996 soubor	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	
	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
8	R0997 kus	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
	Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
9	R0998 kus	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	
	Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní deska	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
10	R09991 soubor	13 965,00	13 965,00	6 982,50	0,00	6 982,50	
	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu v	1,00000	0,50000	0,00000	0,00000		
11	R0992 soubor	46 550,00	46 550,00	0,00	46 550,00	0,00	
	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
A 02	Projektová dokumentace - ostatní náklady			116 375,00	60 515,00	0,00	55 860,00
12	R0210 kpl	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	
	Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
13	R0221 kpl	13 965,00	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	
	Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně z	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
14	R023 kpl	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00	
	Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č.	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
15	R024 kpl	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	13 965,00	
	Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako pod	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
16	R025 kpl	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	13 965,00	
	Zpracování provozního řádu po dokončení realizace	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
17	R026 kpl	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	
	Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, tech	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
A 03	Geodetické práce a vytýčení			139 650,00	55 860,00	0,00	83 790,00
18	R031 soubor	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00	
	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
19	R35 soubor	111 720,00	111 720,00	55 860,00	0,00	55 860,00	
	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	1,00000	0,50000	0,00000	0,50000		
A 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			325 850,00	46 550,00	23 275,00	256 025,00
20	R03000 soubor	93 100,00	93 100,00	46 550,00	23 275,00	23 275,00	
	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť, včetně	1,00000	0,50000	0,25000	0,25000		
21	R0112 soubor	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	186 200,00	
	Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě j	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		
22	R0115 kpl	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	46 550,00	
	Vykližení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uved	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000		