

**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OPATŘENÍ**  
*realizovaných dle smlouvy č. MAS-92a/16/18 v rámci subtitulu*  
**115022 – Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ v roce 2017**

**Zhotovitel (předávající)**

**Název:** INSET s.r.o.

**Adresa:** Lucemburská 1170/7, 13000, Praha

**IČO:** 03579727

**Předává opatření provedené dle smlouvy o dílo č.:** MAS-92a/16/18

**Předmět podpory:** A

**Objednatel (přejímající)**

**Název:** Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

**Adresa:** Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11,

**Zastoupený:** RNDr. František Pelc

**IČO:** 629 335 91

**Oprávněný zástupce objednatele:** Ing. Barbora Satrapová, Ing. Pavel Trnka

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: **MAS-92A/16/18** uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 6.12.18 (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:** <sup>1</sup>A

Činnost	Množství	Jednotka
Zajištění výkonu a dokumentace TBD na vodních nádržích	4	ks
Údržba a drobné činnosti související se správou vodního díla	4	ks

**Stručná charakteristika díla:**

Zajištění odborné pomoci při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (TBD) na vodních dílech v majetku státu, ke kterým má AOPK ČR příslušnost hospodařit.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 6.12.18, že dílo <sup>2</sup>

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....;

c) bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....  
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....  
.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

DLE SOD PRO ROK 2018

Objednatel doporučuje uvolnit ..... 154 880 ..... ,- Kč za dílčí plnění díla.

V Praze dne 8.12.18

Objednatel

.....  
.....  
.....

Ing. Barbora Satrapová

P. TRNKA

Zhotovitel

.....  
.....  
.....

IVSET s.r.o.

<sup>1</sup> nehodící se škrtněte

<sup>2</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtněte